

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/31/7/7/KSTR/BMTH/PLND-23
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 31 JULI 2023
	BULAN KE – 21 (DUA PULUH SATU) (Periode 02 Juli 2023 – 29 Juli 2023)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (31-07-2023)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO**
Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. Nama : **SADEWA HERMAN SETIABUDI**
Jabatan : Team Leader
PT Bina Karya (Persero)

Dengan ini menyatakan bahwa :

3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :

a. Pekerjaan	:	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengerukan Kolam Dan Alur Benoa;
b. Konsultan	:	PT Bina Karya (Persero);
c. Perjanjian Pemborongan	:	SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;
ADD 1	:	SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;
ADD 2	:	SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;
ADD 3	:	SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;
ADD 4	:	PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;
ADD 5	:	PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	:	BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	26 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;
f. Harga Pekerjaan	:	Rp 9.266.394.615,00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh enam ratus tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) – belum termasuk PPN.
4. Bawa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengerukan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 21 (Periode 02 Juli 2023 – 29 Juli 2023) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.



SADEWA HERMAN SETIABUDI
Team Leader

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)
PROYEK BMTH




TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO
Pimpinan Proyek BMTH



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/4/9/4/KSTR/BMTH/PLND-23
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2023
	BULAN KE – 22 (DUA PULUH DUA)
	(Periode 30 Juli 2023 – 02 September 2023)
Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-09-2023) , kami yang bertandatangan dibawah ini :	
1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :	
a. Pekerjaan	: Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam Dan Alur Benoa;
b. Konsultan	: PT Bina Karya (Persero);
c. Perjanjian Pemborongan	: SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;
ADD 1	: SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;
ADD 2	: SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;
ADD 3	: SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;
ADD 4	: PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;
ADD 5	: PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	: BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 26 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;
f. Harga Pekerjaan	: Rp 9.266.394.615,00 (Sembilan miliar dua ratus enam puluh enam ratus tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) – belum termasuk PPN.
4. Bahwa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 22 (Periode 030 Juli 2023 – 02 September 2023) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).	
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.	
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI   SADEWA HERMAN SETIABUDI Team Leader	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH   TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Pimpinan Proyek BMTH

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/2/10/7/KSTR/BMTH/PLND-23
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 02 OKTOBER 2023 BULAN KE – 23 (DUA PULUH TIGA) (Periode 03 September 2023 – 30 September 2023)
Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-10-2023) , kami yang bertandatangan dibawah ini :	
<p>1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)</p>	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
<p>3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan : Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam Dan Alur Benoa; b. Konsultan : PT Bina Karya (Persero); c. Perjanjian Pemborongan : SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020; ADD 1 : SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021; ADD 2 : SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021; ADD 3 : SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021; ADD 4 : PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022; ADD 5 : PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023; d. Berita Acara Mulai Pekerjaan : BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021; e. Jangka Waktu Pelaksanaan : 26 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan; f. Harga Pekerjaan : Rp 9.266.394.615,00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh enam ratus tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) – belum termasuk PPN. <p>4. Bawa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 23 (03 September 2023 – 30 September 2023) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).</p> <p>5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.</p>	
<p>PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI</p>  <p>SADEWA HERMAN SETIABUDI Team Leader</p>	<p>PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH</p>  <p>TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Pimpinan Proyek BMTH</p>

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/6/11/8/KSTR/BMTH/PLND-23
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 06 NOVEMBER 2023 BULAN KE – 24 (DUA PULUH EMPAT) (Periode 01 Oktober 2023 – 04 November 2023)
Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (06-11-2023) , kami yang bertandatangan dibawah ini :	
<p>1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)</p>	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :	
a. Pekerjaan	: Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengerukan Kolam Dan Alur Benoa;
b. Konsultan	: PT Bina Karya (Persero);
c. Perjanjian Pemborongan	: SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;
ADD 1	: SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;
ADD 2	: SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;
ADD 3	: SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;
ADD 4	: PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;
ADD 5	: PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	: BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 26 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;
f. Harga Pekerjaan	: Rp 9.266.394.615,00 (Sembilan miliar dua ratus enam puluh enam ratus tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) – belum termasuk PPN.
4. Bahwa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengerukan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 24 (01 Oktober 2023 – 04 November 2023) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).	
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.	
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI  	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH  
<u>SADEWA HERMAN SETIABUDI</u> Team Leader	<u>TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO</u> Pimpinan Proyek BMTH

Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No. 9, Kec. Koja, Jakarta Utara, Jakarta 14230, Indonesia
T : (021) 4301080 | E : kantorpusat@pelindo.co.id

www.pelindo.co.id



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/4/12/3/KSTR/BMTH/PLND-23
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 04 DESEMBER 2023 BULAN KE – 25 (DUA PULUH LIMA) (Periode 05 November 2023 – 02 Desember 2023)
Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-12-2023) , kami yang bertandatangan dibawah ini :	
<p>1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)</p>	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :	<p>a. Pekerjaan : Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam Dan Alur Benoa;</p> <p>b. Konsultan : PT Bina Karya (Persero);</p> <p>c. Perjanjian Pemborongan : SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>ADD 1 : SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;</p> <p>ADD 2 : SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;</p> <p>ADD 3 : SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;</p> <p>ADD 4 : PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;</p> <p>ADD 5 : PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;</p> <p>d. Berita Acara Mulai Pekerjaan : BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;</p> <p>e. Jangka Waktu Pelaksanaan : 26 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;</p> <p>f. Harga Pekerjaan : Rp 9.266.394.615,00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh enam ratus tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) – belum termasuk PPN.</p>
4. Bawa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 25 (05 November 2023 – 02 Desember 2023) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).	
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.	
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI  <u>SADEWA HERMAN SETIABUDI</u> <u>Team Leader</u>	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH  <u>TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO</u> <u>Pimpinan Proyek BMTH</u>



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN																																				
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/8/1/2/KSTR/BMTH/PLND-24																																				
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 08 JANUARI 2024 BULAN KE – 26 (DUA PULUH ENAM) (Periode 03 Desember 2023 – 06 Januari 2024)																																				
Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (08-01-2024) , kami yang bertandatangan dibawah ini :																																					
<p>1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)</p>																																					
Dengan ini menyatakan bahwa :																																					
<p>3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :</p> <table> <tr> <td>a. Pekerjaan</td> <td>:</td> <td>Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;</td> </tr> <tr> <td>b. Konsultan</td> <td>:</td> <td>PT Bina Karya (Persero);</td> </tr> <tr> <td>c. Perjanjian Pemborongan</td> <td>:</td> <td>SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;</td> </tr> <tr> <td>ADD 1</td> <td>:</td> <td>SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;</td> </tr> <tr> <td>ADD 2</td> <td>:</td> <td>SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;</td> </tr> <tr> <td>ADD 3</td> <td>:</td> <td>SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;</td> </tr> <tr> <td>ADD 4</td> <td>:</td> <td>PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;</td> </tr> <tr> <td>ADD 5</td> <td>:</td> <td>PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;</td> </tr> <tr> <td>ADD 6</td> <td>:</td> <td>PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;</td> </tr> <tr> <td>d. Berita Acara Mulai Pekerjaan</td> <td>:</td> <td>BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;</td> </tr> <tr> <td>e. Jangka Waktu Pelaksanaan</td> <td>:</td> <td>33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;</td> </tr> <tr> <td>f. Harga Pekerjaan</td> <td>:</td> <td>Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.</td> </tr> </table> <p>4. Bahwa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 26 (03 Desember 2023 – 06 Januari 2024) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).</p> <p>5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.</p>	a. Pekerjaan	:	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;	b. Konsultan	:	PT Bina Karya (Persero);	c. Perjanjian Pemborongan	:	SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;	ADD 1	:	SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;	ADD 2	:	SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;	ADD 3	:	SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;	ADD 4	:	PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;	ADD 5	:	PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;	ADD 6	:	PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;	d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	:	BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;	e. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;	f. Harga Pekerjaan	:	Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.	
a. Pekerjaan	:	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;																																			
b. Konsultan	:	PT Bina Karya (Persero);																																			
c. Perjanjian Pemborongan	:	SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;																																			
ADD 1	:	SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;																																			
ADD 2	:	SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;																																			
ADD 3	:	SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;																																			
ADD 4	:	PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;																																			
ADD 5	:	PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;																																			
ADD 6	:	PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;																																			
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	:	BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;																																			
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;																																			
f. Harga Pekerjaan	:	Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.																																			
<p>PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI</p>  <p>SADEWA HERMAN SETIABUDI Team Leader</p>	<p>PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH</p>  <p>TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Pimpinan Proyek BMTH</p>																																				



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/5/2/1/KSTR/BMTH/PLND-24
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 05 FEBRUARI 2024
	BULAN KE – 27 (DUA PULUH TUJUH) (Periode 07 Januari 2024 – 03 Februari 2024)
Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat (05-02-2024) , kami yang bertandatangan dibawah ini :	
1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :	
a. Pekerjaan : Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam Dan Alur Benoa;	
b. Konsultan : PT Bina Karya (Persero);	
c. Perjanjian Pemborongan : SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;	
ADD 1 : SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;	
ADD 2 : SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;	
ADD 3 : SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;	
ADD 4 : PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;	
ADD 5 : PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;	
ADD 6 : PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;	
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan : BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;	
e. Jangka Waktu Pelaksanaan : 33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;	
f. Harga Pekerjaan : Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.	
4. Bawa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Pengeringan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 27 (03 Desember 2023 – 06 Januari 2024) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).	
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.	
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI   SADEWA HERMAN SETIABUDI <i>W</i> Team Leader	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH   TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO <i>g</i> Pimpinan Proyek BMTH <i>g</i>



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN																																				
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/4/3/2/KSTR/BMTH/PLND-24																																				
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 04 MARET 2024 BULAN KE – 28 (DUA PULUH DELAPAN) (Periode 04 Februari 2024 – 02 Maret 2024)																																				
Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (04-03-2024) , kami yang bertandatangan dibawah ini :																																					
<p>1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)</p>																																					
Dengan ini menyatakan bahwa :																																					
<p>3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :</p> <table> <tr> <td>a. Pekerjaan</td><td>:</td><td>Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;</td></tr> <tr> <td>b. Konsultan</td><td>:</td><td>PT Bina Karya (Persero);</td></tr> <tr> <td>c. Perjanjian Pemborongan</td><td>:</td><td>SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;</td></tr> <tr> <td>ADD 1</td><td>:</td><td>SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;</td></tr> <tr> <td>ADD 2</td><td>:</td><td>SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;</td></tr> <tr> <td>ADD 3</td><td>:</td><td>SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;</td></tr> <tr> <td>ADD 4</td><td>:</td><td>PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;</td></tr> <tr> <td>ADD 5</td><td>:</td><td>PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;</td></tr> <tr> <td>ADD 6</td><td>:</td><td>PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;</td></tr> <tr> <td>d. Berita Acara Mulai Pekerjaan</td><td>:</td><td>BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;</td></tr> <tr> <td>e. Jangka Waktu Pelaksanaan</td><td>:</td><td>33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;</td></tr> <tr> <td>f. Harga Pekerjaan</td><td>:</td><td>Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.</td></tr> </table> <p>4. Bahwa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 28 (04 Februari 2024 – 02 Maret 2024) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).</p>	a. Pekerjaan	:	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;	b. Konsultan	:	PT Bina Karya (Persero);	c. Perjanjian Pemborongan	:	SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;	ADD 1	:	SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;	ADD 2	:	SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;	ADD 3	:	SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;	ADD 4	:	PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;	ADD 5	:	PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;	ADD 6	:	PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;	d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	:	BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;	e. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;	f. Harga Pekerjaan	:	Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.	
a. Pekerjaan	:	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;																																			
b. Konsultan	:	PT Bina Karya (Persero);																																			
c. Perjanjian Pemborongan	:	SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;																																			
ADD 1	:	SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;																																			
ADD 2	:	SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;																																			
ADD 3	:	SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;																																			
ADD 4	:	PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;																																			
ADD 5	:	PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;																																			
ADD 6	:	PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;																																			
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan	:	BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;																																			
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;																																			
f. Harga Pekerjaan	:	Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.																																			
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.																																					
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI  <u>SADEWA HERMAN SETIABUDI</u> Team Leader	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH  <u>TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO</u> Pimpinan Proyek BMTH																																				



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/1/4/5/KSTR/BMTH/PLND-24
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 01 APRIL 2024
	BULAN KE – 29 (DUA PULUH SEMBILAN) (Periode 03 Maret 2024 – 30 Maret 2024)
Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (01-04-2024) , kami yang bertandatangan dibawah ini :	
1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :	
a. Pekerjaan : Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;	
b. Konsultan : PT Bina Karya (Persero);	
c. Perjanjian Pemborongan : SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;	
ADD 1 : SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;	
ADD 2 : SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;	
ADD 3 : SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;	
ADD 4 : PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;	
ADD 5 : PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;	
ADD 6 : PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;	
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan : BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;	
e. Jangka Waktu Pelaksanaan : 33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;	
f. Harga Pekerjaan : Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.	
4. Bahwa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 29 (03 Maret 2024 – 30 Maret 2024) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).	
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.	
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI   SADEWA HERMAN SETIABUDI Team Leader	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH   TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Pimpinan Proyek BMTH



PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
TENTANG :	NOMOR : PD.05.01/29/4/5/KSTR/BMTH/PLND-24
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PAKET PEKERJAAN PENGERUKAN KOLAM DAN ALUR BENOA.	TANGGAL : 29 APRIL 2024
	BULAN KE – 30 (TIGA PULUH) (Periode 31 Maret 2024 – 27 April 2024)
Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (29-04-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :	
1. Nama : TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO Jabatan : Pimpinan Proyek BMTH PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
2. Nama : SADEWA HERMAN SETIABUDI Jabatan : Team Leader PT Bina Karya (Persero)	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :	
a. Pekerjaan : Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam Dan Alur Benoa;	
b. Konsultan : PT Bina Karya (Persero);	
c. Perjanjian Pemborongan : SP2.320/HK.0502/P.III-2020, tanggal 02 Desember 2020;	
ADD 1 : SP2.358/HK.0502/P.III-2021, tanggal 10 Maret 2021;	
ADD 2 : SP2.408.1/HK.0502/P.III-2021, tanggal 31 Maret 2021;	
ADD 3 : SP2.138.1/HK.0502/REG3-2021, tanggal 15 Oktober 2021;	
ADD 4 : PD.02/24/10/1/ADPG/MNPK/PLND-22, tanggal 24 Oktober 2022;	
ADD 5 : PD.02/31/3/1/SPGD/PGPK/PLND-23, tanggal 31 Maret 2023;	
ADD 6 : PD.02/8/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23, tanggal 08 Desember 2023;	
d. Berita Acara Mulai Pekerjaan : BA.0743/TT.05.01/REG3-2021, tanggal 01 November 2021;	
e. Jangka Waktu Pelaksanaan : 33 Bulan Kalender – Tahap Pelaksanaan;	
f. Harga Pekerjaan : Rp 11.040.828.461,00 (Sebelas milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) – belum termasuk PPN.	
4. Bahwa PT Bina Karya (Persero) telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan Penggerukan Kolam dan Alur Benoa sampai dengan Bulan ke – 30 (31 Maret 2024 – 27 April 2024) dengan baik sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).	
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.	
PT BINA KARYA (Persero) MANAJEMEN KONSTRUKSI   SADEWA HERMAN SETIABUDI <i>No,</i> Team Leader	PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) PROYEK BMTH   TRI BAGUS DIGDOYO PUTRO <i>No,</i> Pimpinan Proyek BMTH <i>No,</i>

